

進行中案件

- 進度排程
- 進行案件
 - 個人作業
- 作業行程
 - 個人作業
- 聯繫追蹤
 - 個人作業
- 案件管理(管)
 - 總管理
- 作業行程(管)
 - 總管理
- 聯繫追蹤(管)
 - 總管理

案件管理							
No.	排序	處理事項	案件期間	負責人	名稱	說明	管理
1.	SN:11 14 % 999 改	10 整地	【甘特圖】	主: 林小月 副:	西港豪宅王		編輯
		陳小明	2024-08-05 2040-08-05				隱藏
		2024-08-05 ~ 08-28 (-386天)	-5842 天				刪除
		詳細 清除全部					
2.	SN:10 29 % 999 改	20 勘測規劃完成	【甘特圖】	主: 林小月 副:	佳里真好住建築		編輯
		葉小芳	2024-08-05 2040-07-29				隱藏
		2024-08-03 ~ 11-20 (-470天)	-5835 天				刪除
		詳細 清除全部					
No.	排序	處理事項	案件期間	負責人	名稱	說明	管理

案件排程總項目

事件:	說明:	排序: 999	製作人: 葉小芳	製作開始: 年/月/日	結束: 年/月/日	備註:	新增排程
排程資料		10 佳里真好住建築	■: 目前行程	20 勘測規劃完成 葉小芳 / >>>>>>	已經確定以下排程, 完成排程		
排序	事件說明						
10	訂立委託契約						2024-08-05 甘特圖 X
★ 選為目前行程	支付10%酬金	已 完 成					
編輯	製作: 葉小芳 [2024-07-05 ~ 2024-08-03] [2024-08-02 提早 1天 完成] [主管 2024-04-02 已確認完工] [10 分] 加入製作聯繫追蹤 聯繫紀錄(0)						
20	勘測規劃完成						2024-08-05 甘特圖 X
✓【取消目前】	支付20%酬金	進 行 中					
編輯	製作: 葉小芳 [2024-08-03 ~ 2025-11-20] [製作中] [距完工 470天 未審核] [0 分] 加入製作聯繫追蹤 聯繫紀錄(0)						
30	建照&設計圖完成						2024-08-05 甘特圖 X
★ 選為目前行程	支付20%酬金	尚 未 指 派					
編輯	製作: [0000-00-00 ~ 0000-00-00] [製作中] [距完工 0天 未審核] [0 分] 加入製作聯繫追蹤 聯繫紀錄(0)						
40	建照核發						2024-08-05 甘特圖 X
★ 選為目前行程	支付20%酬金	尚 未 指 派					
編輯	製作: [0000-00-00 ~ 0000-00-00] [製作中] [距完工 0天 未審核] [0 分] 加入製作聯繫追蹤 聯繫紀錄(0)						
50	工程開工						2024-08-05 甘特圖 X
★ 選為目前行程	支付10%酬金	尚 未 指 派					
編輯	製作: [0000-00-00 ~ 0000-00-00] [製作中] [距完工 0天 未審核] [0 分] 加入製作聯繫追蹤 聯繫紀錄(0)						
60	工程OR工期完竣半數						2024-08-05 甘特圖 X
★ 選為目前行程	支付10%酬金	尚 未 指 派					
編輯	製作: [0000-00-00 ~ 0000-00-00] [製作中] [距完工 0天 未審核] [0 分] 加入製作聯繫追蹤 聯繫紀錄(0)						
70	使用執照核發						2024-08-05 甘特圖 X
★ 選為目前行程	支付10%酬金	尚 未 指 派					
編輯	製作: [0000-00-00 ~ 0000-00-00] [製作中] [距完工 0天 未審核] [0 分] 加入製作聯繫追蹤 聯繫紀錄(0)						
排序	事件說明						

當月聯繫提醒

製作結束日 << 2024年 08月 >>

一	二	三	四	五	六	日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

作業人員 (目前工作量 - 含未指定製作日)
葉小芳(1) 陳小明(1) 林小月(0) 管理者(0)

案件SN 查詢

需審核查詢 甘特圖(全)

人員工作量

可了解進度

ALL 2件 11 西港豪宅王 / 10 佳里真好住建 /

兩個案件進行中

No.1 (14%) 11 西港豪宅王 【詳細】 【甘特圖】 【編輯】

加入廠商

10 整地 陳小明 2024-08-05 ~ 08-28 386天 【製作中】 加入聯繫追蹤 聯繫紀錄(0)

No.2 (29%) 10 佳里真好住建案 【詳細】 【甘特圖】 【編輯】

加入廠商 【真會建 聯繫 (0) X】

20 勘测規劃完成 葉小芳 2024-08-03 ~ 11-20 470天 【製作中】 加入聯繫追蹤 聯繫紀錄(2)


支付20%酬金

目前工作項目

可查看聯繫紀錄

甘特圖

【今天: 2024-08-07】 10 佳里真好住建案 2024-08-05 ~ 2024-07-29 林小月 /



【 X 關閉視窗 】